

**PROGETTO SAVE**  
**Sauvegarder l'Avenir des Enfants**  
(Salvaguardare il futuro dei bambini)

Finanziato da



**Commissione per le Adozioni Internazionali**

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29/05/93

Capofila

**CIAI – CENTO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA – ETS**

Partenariato

**Comunità di S.Egidio-ACAP – Sant'Egidio**

*ente autorizzato per le adozioni internazionali in Burkina Faso*

**Movimento Shalom – MSO**

*ente autorizzato per le adozioni internazionali in Burkina Faso*

**Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione-NOVA**

*ente autorizzato per le adozioni internazionali in Burkina Faso*

**Gruppo Volontariato Solidarietà-GVS**

*ente autorizzato per le adozioni internazionali in Burkina Faso*

**Servizio Regionale per le Adozioni internazionali – Regione Piemonte**

*ente autorizzato per le adozioni internazionali in Burkina Faso*

**Amref Health Africa – Italia ONG**

## STATO DI AVANZAMENTO ESECUTIVO AL 15 OTTOBRE 2024

PREVISTO	REALIZZATO
<p><b>RISULTATO I</b></p> <p><b><u>Output</u></b></p> <p>A.1.1 30.000 neonati registrati nel termine legale (0-60 giorni) nei 143 centri secondari di stato civile target.</p> <p>A.1.2 360 sensibilizzazioni per 20.000 famiglie.</p> <p>A.1.3 143 sessioni di formazione per 286 operatori.</p> <p>A.1.4 2 sessioni di formazione per 50 funzionari di stato civile.</p> <p>A.1.5 3 riunioni di concertazione. 1 documento/linee guida.</p> <p><b><u>Indicatori</u></b></p> <p>A.1.1 Numero di atti di nascita consegnati. Numero atti di nascita registrati nel termine legale.</p> <p>A.1.2 Numero di famiglie sensibilizzate.</p> <p>A.1.3 Numero di formazioni realizzate. Numero di partecipanti. % di partecipanti alle formazioni che hanno migliorato le loro conoscenze: 1 punto su una scala 1/5.</p> <p>A.1.4 Numero di formazioni realizzate. Numero di partecipanti. % di partecipanti alle formazioni che hanno migliorato le loro conoscenze: 1 punto su una scala 1/5.</p> <p>A.1.5 Numero di riunioni realizzate. % di partecipazione alla riunione rispetto al numero di convocati.</p>	<p><b>RISULTATO I</b></p> <p><b><u>Output</u></b></p> <p>A.1.1 29.401 registrazioni in 143 centri.</p> <p>A.1.2 240 sensibilizzazioni svolte verso 12.000 famiglie.</p> <p>A.1.3 realizzate 143 sessioni di formazione per 145 operatori.</p> <p>A.1.4 2 sessioni di formazione per 50 funzionari di stato civile.</p> <p>A.1.5 2 riunioni di concertazione realizzate. 1 documento/linee guida elaborato.</p> <p><b><u>Indicatori e fonti di verifica</u></b></p> <p>A.1.1 29.401 atti registrati e consegnati. <u>Fonti di verifica:</u> Registri di stato civile 2023-2024 e dichiarazioni Ministero Sanità ed autorità provinciali.</p> <p>A.1.2 12.000 famiglie sensibilizzate. <u>Fonti di verifica:</u> rapporti di sensibilizzazione e materiale fotografico.</p> <p>A.1.3 143 formazioni itineranti per 145 operatori. Miglioramento delle conoscenze del personale sanitario di 2 punti in una scala da 1 a 5 (pre-test 2/5- post-test 4/5). <u>Fonti di verifica:</u> Test pre e post formazione.</p> <p>A.1.4 2 giorni di formazione per 50 agenti (25 di stato civile e 25 assistenti sociali) delle provincie del Boulkiemdé e Sanguié. Miglioramento delle conoscenze del personale sanitario di 2 punti (pre test 2/5- post test 4/5). <u>Fonti di verifica:</u> liste delle presenze, pre e post test.</p> <p>A.1.5 2 incontri realizzati sui 3 previsti. Rispetto al numero totale dei convocati, al momento il tasso di partecipazione totale è del 57% (8 persone su 14 previste). <u>Fonti di verifica:</u> liste partecipanti.</p>

<p><b><u>Beneficiari diretti</u></b></p> <p>A.1.1 30.000 neonati (51%F e 49%M).</p> <p>A.1.2 20.000 famiglie sensibilizzate.</p> <p>A.1.3 286 operatori e operatrici socio-sanitari.</p> <p>A.1.4 25 assistenti sociali comunali e 25 agenti di stato civile.</p> <p>A.1.5 14 autorità locali di 5 distretti sanitari (stato civile e salute).</p>	<p><b><u>Beneficiari diretti</u></b></p> <p>A.1.1 29.401 neonati (14.915 femmine e 14.486 maschi).</p> <p>A.1.2 12.000 famiglie sensibilizzate.</p> <p>A.1.3 145 operatori e operatrici socio sanitarie (108 m. e 37 f.).</p> <p>A.1.4 25 assistenti sociali comunali e 25 agenti di stato civile (9 donne e 41 uomini).</p> <p>A.1.5 8 autorità locali (tutti uomini).</p>
<p><b>RISULTATO 2</b></p> <p><b><u>Output</u></b></p> <p>A.2.1 5 incontri preparatori (Justice – DGFE- DRGF -DPGF – Communes – UNCAED – OOAA). 1 gruppo di lavoro per 5 incontri con 6 partecipanti. 1 documento di aggiornamento del manuale per la prise en charge des enfants privés de famille. 1 atelier di 1 giorno con 50 partecipanti.</p> <p>A.2.2 1 sessione di formazione (2gg) per 45 agenti sociali. 1 report della formazione. 2 sessioni di formazione (2gg, tot. 4gg) per 80 rappresentanti dei CAED. 1 report della formazione ed una video-testimonianza. 1 sessione di formazione di 2 gg per 46 FA. 1 report della formazione alle FA.</p> <p>A.2.3 1 applicazione web. 1 sistema di identificazione biometrico. 2 sessioni di formazione per gli utilizzatori di DUDE. 1 settimana di formazione continuativa delle risorse locali per la manutenzione. 15 postazioni informatiche distribuite.</p> <p><b><u>Indicatori</u></b></p> <p>A.2.1 Numero di partecipanti agli incontri preparatori. Numero di partecipanti all’atelier. % di partecipanti all’atelier che hanno migliorato la loro conoscenza delle procedure. Numero di copie del documento di aggiornamento distribuite.</p>	<p><b>RISULTATO 2</b></p> <p><b><u>Output</u></b></p> <p>A.2.1 5 incontri preparatori. 1 gruppo di lavoro per 5 incontri con 68 partecipanti totali. 1 documento di aggiornamento del manuale per la “prise en charge des enfants privés de famille”. 1 atelier di 1 giorno con 69 partecipanti.</p> <p>A.2.2 1 sessione di formazione (2gg) per 45 agenti sociali. 1 report della formazione. 2 sessioni di formazione di 2 giorni ciascuna per 79 responsabili dei CAED. 1 report della formazione ed una video-testimonianza. 1 sessione di formazione di 2 gg per 83 FA. 1 report della formazione alle Famiglie di Accoglienza.</p> <p>A.2.3 1 applicazione web. 1 sistema di identificazione biometrico. 2 sessioni di formazione per gli utilizzatori ed i gestori DUDE. La creazione di un gruppo Whatsapp di scambio e di consulenza tecnica in linea 17 postazioni informatiche acquistate e distribuite</p> <p><b><u>Indicatori e fonti di verifica</u></b></p> <p>A.2.1 68 persone hanno partecipato ai 5 incontri preparatori. 1 partecipanti all’atelier sono stati, a vario titolo, 69. Il 76% dei rispondenti ha giudicato soddisfacente (53%) o molto soddisfacente (23%) la qualità dei contenuti e dei dibattiti dell’atelier. 737 copie del documento di aggiornamento sono state riprodotte e distribuite ai partecipanti all’atelier ed alle</p>

<p>A.2.2  Numero di partecipanti alle sessioni di formazione per gli assistenti sociali.  Numero di partecipanti alle sessioni di formazione per i CAED.  Numero di FA che hanno preso parte alla formazione.  % di partecipanti che hanno migliorato le loro conoscenze, I punto su scala I/5</p> <p>A.2.3  Numero di CAED che utilizzano DUDE.  Numero di postazioni informatiche distribuite ai beneficiari.  Numero di CAED che hanno partecipato alla formazione DUDE.  Numero di operatori tecnici informatici che hanno svolto la formazione DUDE.  DUDE è valutato positivamente e condiviso con i principali stakeholder a Ouagadougou, alla fine del progetto.</p> <p><b><u>Beneficiari diretti</u></b></p> <p>A.2.1  <u>Incontri preliminari:</u>  5 responsabili del Ministero di Giustizia (3 Kadiogo, I Boulkiemdé. I Sanguié).  5 DRGF (3 Kadiogo, I Boulkiemdé. I Sanguié).  5 DPGF (3 Kadiogo, I Boulkiemdé. I Sanguié).  <u>Atelier:</u>  10 rappresentanti della DPE, funzionari/assistenti sociali.  13 rappresentanti dei CAED.</p>	<p>formazioni successive e le rimanenti copie messe a disposizione della DAPPPN.  <u>Fonti di verifica:</u>  Rapporti degli incontri preparatori e dell'atelier.  liste delle presenze agli incontri preparatori e all'atelier.  Copie dei manuali.  Schede di apprezzamento dell'atelier e sintesi di valutazione.  Foto e videointerviste.</p> <p>A.2.2  45 assistenti sociali formati in 2 giorni.  79 responsabili di CAED formati in 2 giorni.  83 Famiglie Adottive formate in 2 giornate.  Il 96% degli operatori sociali ha migliorato le proprie conoscenze.  Il 95% dei responsabili di CAED valuta in modo positivo e proficuo la formazione ricevuta.  L'86% delle FA ha migliorato le proprie conoscenze in materia di presa in carico del bambino.  <u>Fonti di verifica:</u>  Test pre e post formazione dei TS.  Valutazione formazione TS.  Rapporto di formazione TS.  Test pre e post formazione dei CAED.  Valutazione formazione CAED.  Rapporto di formazione CAED.  Test pre e post formazione delle FA.  Rapporto di formazione delle FA.  Liste di presenza per le formazioni TS, CAED e FA.  Fotografie e video.</p> <p>A.2.3  18 CAED utilizzano l'applicazione DUDE.  17 nuove postazioni informatiche distribuite ai beneficiari.  15 CAED e 12 agenti del Ministero dell'Azione Sociale, hanno partecipato alla formazione DUDE fra cui due tecnici informatici.  La valutazione dell'utilizzo del programma verrà fatta alla fine del progetto.  <u>Fonti di verifica:</u>  TDR della formazione.  Rapporto di formazione.  Lista delle presenze alla formazione.  Schede e sintesi di valutazione della formazione.  Ricevuta di consegna di 17 PC portatili.  Foto e videointerviste.</p> <p><b><u>Beneficiari diretti</u></b></p> <p>A.2.1  <u>Incontri preliminari:</u>  68 persone, di cui 36 donne e 32 uomini.  <u>Atelier:</u>  69 persone (30 donne e 39 uomini) hanno partecipato, a vario titolo, all'atelier di presentazione del progetto.</p>
--	--

<p>3 rappresentanti della direzione dell'UNCAED. 10 rappresentanti delle province di Passoré – Oubritenga – Houet – Boulkiemdé – Kadiogo. 10 rappresentanti dell'Associazione degli EEAA.</p> <p>A.2.2 45 assistenti sociali (50%F). 80 responsabili di CAED (50%F). 46 Famiglie di Accoglienza.</p> <p>A.2.3 18 responsabili di CAED. 2 tecnici informatici identificati per la manutenzione dell'applicativo. 5 dipendenti DPE.</p>	<p>A.2.2 45 assistenti sociali (14 donne e 31 uomini) 79 responsabili di CAED (33 donne e 46 uomini) 83 Famiglie di Accoglienza (82 donne e 1 uomo).</p> <p>A.2.3 25 persone, di cui 19 donne, incaricate della gestione di 18 CAED. 2 tecnici informatici (entrambi uomini) per la manutenzione dell'applicativo. 12 dipendenti (6 donne e 6 uomini) del Ministero di tutela (servizi DGFE e DAPPPN).</p>
<p><b>RISULTATO 3</b></p> <p><b><u>Output</u></b></p> <p>A.3.1 Guida su SSR per studenti del primario e del secondario. 2 sessioni di formazione iniziale di 5 gg per 6 h/giorno. 2 spazi “Giovani e adolescenti” aperti in due comuni.</p> <p>A.3.2 12 dialoghi comunitari su SSR. 1 servizio di cura SSR erogato agli studenti in 13 scuole secondarie.</p> <p>A.3.3 852 incontri di sensibilizzazione a cura dei club.</p> <p><b><u>Indicatori e fonti di verifica</u></b></p> <p>A.3.1 Numero di corsi o curricula sviluppati o personalizzati. Numero di operatori sanitari (ASBC) della comunità formati. Numero di nuovi operatori sanitari e studenti che ricevono una formazione SSR. % di beneficiari diretti che si dichiarano soddisfatti dei servizi offerti.</p>	<p><b>RISULTATO 3</b></p> <p><b><u>Output</u></b></p> <p>A.3.1 1 guida tratta dal documento di orientamento nazionale per l'educazione alla vita familiare (DNO/EVF) su SSR per studenti del primario e del secondario validata. 3 sessioni di formazione iniziale per un totale di 9 giorni sono state realizzate mentre altre 5 sono previste. 2 spazi “Giovani e adolescenti” sono stati aperti.</p> <p>A.3.2 19 dialoghi comunitari su SSR realizzati. I servizi di cura SSR per gli studenti sono in attuazione.</p> <p>A.3.3 Nessun incontro di sensibilizzazione realizzato dai club.</p> <p><b><u>Indicatori e fonti di verifica</u></b></p> <p>A.3.1 Tenuta del seminario di validazione e di 3 delle 4 sessioni di formazione sanitaria programmate. Le formazioni a livello delle scuole sono in via di esecuzione. Gli ASBC formati sono stati 46. Gli operatori sanitari formati sono, per il momento, 14 mentre le formazioni degli studenti sono in corso. La percentuale dei beneficiari diretti che si dichiarano soddisfatti dei servizi offerti sarà disponibile a fine progetto. <b><u>Fonti di verifica:</u></b> Lista delle presenze al seminario di validazione. Lista delle presenze alla formazione degli ASBC. Rapporto di formazione degli ASBC. Test pre e post formazione ASBC. Lista delle presenze alla formazione degli operatori sanitari. Rapporto di formazione degli operatori sanitari. Test pre e post formazione degli operatori sanitari. Foto e videointerviste.</p>

<p>A.3.2 Numero di adolescenti o giovani raggiunti con prodotti e/o servizi di pianificazione familiare. Numero di casi di GBV a cui Amref ha risposto o indirizzato in modo appropriato.</p> <p>A.3.3 numero di giovani e/o adolescenti che partecipano ad attività legate alla salute e ai diritti riproduttivi sessuali. % giovani che dichiarano di migliorare le loro conoscenze sulle questioni di SSR, VBG e altre tematiche legate alla salute dei giovani, 1 punto su una scala 1/5.</p> <p><b><u>Beneficiari diretti</u></b></p> <p>A.3.1 15 responsabili delle istituzioni pubbliche. 48 (24f) agenti Sanitari a Base Comunitaria (ASBC). 44 (20f) agenti sanitari. 4 (3 f) supervisori pedagogici dell'ispettorato scolastico. 2 agenti del servizio sociale comunale. 100 (50f) maestri e professori. 242 (124 f) studenti.</p> <p>A.3.2 1.538 (707 f) studenti, 13-19 anni, delle scuole secondarie dei comuni di Poa e Ramongo. 6.462 (3.081 f) genitori tra i 21-64 anni dei comuni di Poa e Ramongo.</p> <p>A.3.3 6.462 (3.747 f) adolescenti e giovani tra i 12 ed i 20 anni dei comuni di Poa e Ramongo.</p>	<p>A.3.2 Il numero di giovani raggiunti con prodotti e/o servizi di pianificazione familiare non è disponibile in questa fase. Il numero di casi di GBV trattati o indirizzati in modo appropriato non è disponibile in questa fase. <u>fonti di verifica:</u> non ancora disponibili.</p> <p>A.3.3 Indicatori e fonti di verifica non ancora disponibili</p> <p><b><u>Beneficiari diretti</u></b></p> <p>A.3.1 20 responsabili (7 donne) delle istituzioni regionali, provinciali e comunali hanno partecipato al seminario di validazione. 46 (22 donne) Agenti Sanitari a Base Comunitaria (ASBC) hanno beneficiato di formazione. 14 (14 donne) Agenti sanitari hanno partecipato alla sessione di formazione di Poa, Si attendono i dati della seconda sessione di formazione a Ramongo. Non ci sono per ora dati dei supervisori pedagogici. Non ci sono per ora dati degli agenti del servizio sociale. Non ci sono per ora dati dei maestri e professori. Non ci sono per ora dati degli studenti.</p> <p>A.3.2 I dati degli studenti I delle scuole secondarie dei comuni di Poa e Ramongo non sono disponibili in questa fase. 710 genitori (262 donne) tra i 21-64 anni dei comuni di Poa e Ramongo sono stati sensibilizzati sugli aspetti inerenti la salute sessuale degli adolescenti nel corso di 19 sedute.</p> <p>A.3.3 Per ora non valutabili.</p>
<p><b>RISULTATO 4</b></p> <p><b><u>Output</u></b></p> <p>A.4.1 I corso si formazione sui rischi della malnutrizione e su vantaggi di vaccinazioni della durata di 3 giorni per 50 donne. I campagna di distribuzione di kit alimentari a 100 bambini malnutriti o a rischio malnutrizione.</p> <p>A.4.2 I corso di formazione per 4 assistenti sociali della durata di 2 giorni su prevenzione malaria. I campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie negli arrondissement IV e IX di Ouagadougou.</p>	<p><b>RISULTATO 4</b></p> <p><b><u>Output</u></b></p> <p>A.4.1 I corso si formazione sui rischi della malnutrizione e su vantaggi di vaccinazioni della durata di 3 giorni per 50 donne. I campagna distribuzione di kit alimentari distribuiti a 99 bambini malnutriti o a rischio malnutrizione e a 4 donne incinte malnutrite</p> <p>A.4.2 I corso di formazione per 4 assistenti sociali della durata di due giorni sulla prevenzione della malaria. I corso di formazione per 6 animatori socio-sanitari sulla pianificazione familiare.</p>

I campagna di distribuzione di 400 zanzariere MILDA a 200 famiglie vulnerabili.

I campagna di sensibilizzazione sulla pianificazione familiare realizzata in 10 istituti superiori.

### **Indicatori e fonti di verifica**

#### **A.4.1**

Numero donne formate.

Numero minori 0-2 anni sostenuti per una corretta alimentazione.

Numero minori 0-2 anni malnutriti o a rischio malnutrizione che migliorano il proprio stato di salute.

#### **A.4.2**

Numero agenti formati.

Numero famiglie sensibilizzate su malaria.

Numero famiglie che ricevono due MILDA.

Numero giovani sensibilizzati su pratiche di pianificazione familiare.

% di giovani formati che hanno migliorato le loro conoscenze, I punto su scala 1/5.

### **Beneficiari diretti**

#### **A.4.1**

40 donne incinte da più di sei mesi o con un figlio vulnerabile di età inferiore ai 2 anni.

10 nutrici che hanno in carico bambini abbandonati segnalate dai Servizi Sociali territoriali.

100 bambini di età 0-2 anni malnutriti o a rischio malnutrizione.

#### **A.4.2**

200 famiglie vulnerabili.

500 studenti di età 12-18 anni di cui il 49% studentesse.

I campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie e della malaria in particolare negli arrondissement IV e IX di Ouagadougou.

La distribuzione di 400 zanzariere MILDA a 210 famiglie vulnerabili.

La campagna di sensibilizzazione agli aspetti della pianificazione familiare è in corso con l'inizio del nuovo anno scolastico in 10 istituti di scuola superiore.

### **Indicatori e fonti di verifica**

#### **A.4.1**

50 donne sono state formate per 3 giorni sugli aspetti nutrizionali ed il rischio della malnutrizione dei neonati nonché sulla necessità della vaccinazione.

99 bambini malnutriti o a rischio di malnutrizione e 4 donne malnutrite incinte hanno ricevuto kit alimentari di complemento.

Il monitoraggio del miglioramento dello stato di salute dei bambini malnutriti è in fase di consolidamento.

Fonti di verifica:

Rapporti di formazione.

Test pre e post formazione.

Foto e video.

#### **A.4.2**

4 assistenti sociali formati per la sensibilizzazione agli aspetti sanitari e la prevenzione della malaria.

6 animatori socio-sanitari formati per la sensibilizzazione alla pianificazione familiare nelle scuole secondarie.

210 famiglie sono state sensibilizzate all'utilizzo preventivo delle zanzariere MILDA contro la malaria;

190 famiglie hanno ricevuto 2 zanzariere mentre 20 altre una sola per un totale di 210 famiglie.

L'attività di sensibilizzazione nelle scuole è in corso e quindi i dati saranno disponibili nell'ultimo rapporto.

Fonti di verifica:

Rapporti di formazione.

Test pre e post formazione.

Foto e video.

### **Beneficiari diretti**

#### **A.4.1**

50 donne formate di cui 40 incinte da più di sei mesi o con un figlio vulnerabile di età inferiore ai 2 anni e 10 nutrici che hanno in carico bambini abbandonati.

99 bambini di età 0-2 anni malnutriti o a rischio malnutrizione e 4 donne a fine gravidanza malnutrite hanno ricevuto kit alimentari di complemento.

#### **A.4.2**

10 agenti socio-sanitari formati in due sessioni di cui 4 donne e 6 uomini.

210 famiglie hanno ricevuto 400 zanzariere per un totale di 1.181 beneficiari di cui 790 minori e 391 adulti.

La campagna di sensibilizzazione essendo in corso, i dati riguardanti il numero di studenti sensibilizzati saranno disponibili a fine progetto.

<b>TOTALE BENEFICIARI</b>	
Minori: 38.842 Adulti: 27.510	Minori: 29.504 Adulti: 13.219
<b>BUDGET</b>	
Totale previsto: 686.835,94 € Percentuale: 100%	Totale speso: 447.098,99 € Percentuale: 65%